

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по в МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева
спДейское по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и меропрители й)
1.	Внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты школы создания в МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева с.п.Дейское в связи с созданием структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-издание приказа о создании структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; -утверждение дополнений в Устав школы; - утверждение Положения о структурном подразделении «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;	апрель-июнь
2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	<p>том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 		
3.	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Акт приемки ремонтных работ.	Май-Август
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь
5.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь